Urząd Gminy Gardeja
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

Gardeja, dnia 5 września 2025 r.

RIiNZ.I.1431.5.2025

Szanowny Pan
Kacper Płażyński
Poseł na Sejm RP
ul. Targ Drzewny 3/7
80-886 Gdańsk

działając w oparciu o art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 907), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 25 sierpnia 2025 r. (data wpływu 28 sierpnia 2025 r.) dotyczące funkcjonowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gardei niniejszym informuję:

1. Tak. Gmina Gardeja z programu „Polski Ład" otrzymała środki na realizację zadania pn.: "Modernizacja wraz z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei oraz modernizacja budynku Centrum Kultury, Oświaty i Sportu w Czarnem Dolnem".
2. Gmina nie otrzymała środków z innych źródeł na realizację powyższego zadania.
3. Pomimo utrudnień wynikających z trwającej modernizacji obiektu, jednostka jest w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, Gardeja bierze udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, do których jest dysponowana. Bezpieczeństwo mieszkańców nie jest zagrożone z tego tytułu. Ponadto warto zaznaczyć, że na terenie Gminy Gardeja oprócz jednostki OSP Gardeja funkcjonuje jeszcze 5 innych jednostek OSP, które zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom naszej gminy pod względem ratowniczo-gaśniczym.
4. Sprzęt oraz jeden samochód ratowniczo-gaśniczy będący na wyposażeniu jednostki OSP Gardeja przejściowo znajduje się w remizie OSP Rozajny, natomiast drugi

samochód ratowniczo-gaśniczy znajduje się na posesji jednego z druhów miejscowej OSP.

5. Firma REMBUD wybrana została do przeprowadzenia przedmiotowego zadania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Wójt Gminy Gardeja Kazimierz Kwiatkowski wyłonił wykonawcę – firmę REMBUD w dniu 15 września 2023 roku.
6. Znaczne opóźnienie w realizacji zadania wynika z wadliwych decyzji podejmowanych przez Wójta Gminy Gardeja Kazimierza Kwiatkowskiego.
   Planując je Wójt prawidłowo przygotował projekt budowlany z dniem 10.03.2023 roku, złożył wniosek o pozwolenie na budowę w dacie 23.03.2023 r. Wadliwie natomiast, pomimo wiedzy, że projekt budowlany zadania stoi w sprzeczności z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie wszczął procedury jego zmiany w marcu 2023 roku, zrobił to dopiero po 8 miesiącach. Następnie wszczął postępowanie zakupowe na wyłonienie wykonawcy w trybie przetargu, który rozstrzygnął 15.09.2023 roku – przeprowadzone prawidłowo – niemniej obarczone dużym ryzykiem niewykonania zadania, bo jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę i przed wszczęciem procedury zmiany Miejscowego PZP.
   Wadliwość decyzji polega na podpisaniu umowy w dniu 09.10.2023 roku na wykonanie zadania z wykonawcą firmą REMBUD z zakreśloną datą wykonania zadania na 09.11.2024 roku, przy jednoczesnym złożeniu wniosku o wstrzymanie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę (postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie pozwolenia na budowę w dacie 30.10.2023 roku). Przynajmniej w tej dacie Wójt miał wiedzę, że zakreślony umową termin wykonania zadania jest niemożliwy do zrealizowania.
   Co więcej, dopiero w listopadzie 2023 roku wniósł do Rady Gminy Gardeja wniosek o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (jego zapisy uniemożliwiały przeprowadzenie inwestycji) i Rada Gminy Gardeja 27 listopada 2023 roku podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru. Ostatecznie Rada Gminy Gardeja podjęła uchwałę w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla omawianego obszaru 27 listopada 2024 roku. Prace budowlane na obiekcie za sprawą decyzji podjętych w roku 2023 zostały opóźnione o prawie 12 miesięcy (umowa na ich wykonanie podpisana w 2023 roku zakreślona została 13 miesięcznym terminem ich wykonania).

Urząd Gminy Gardeja
ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

7. Aktualnie władze Gminy Gardeja prowadzą działania racjonalizujące prowadzone inwestycje, oraz działania mające na celu doprowadzenie do zakończenia prowadzonego zadania pomimo obowiązywania niekorzystnej umowy, skutkiem czego modernizacja budynku mieszczącego OSP Gardeja zaplanowana jest na IV kwartał 2025 roku.

Z poważaniem

Otrzymują:
1) Adresat
2) A/a

Sporządził: Sławomir Pulkowski tel. 55 262 40 64; e-mail: s.pulkowski@gardeja.pl